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	№
	Наименование мероприятий
	Результат
	Сроки

	1
	Организационные мероприятия по созданию Центра роста:
Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:
· издание приказа о создании Центра;
· утверждение Положения о деятельности Центра;
· назначение руководителя Центра;
· утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;
· разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.
	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями
	февраль

	2
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра
	Приказ директора
	февраль

	3
	Создание Интернет странички на сайте школы
	Страничка на сайте
	март

	4
	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования
	Дизайн проект
	апрель-май

	5
	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования
	Проект зонирования
	май

	6
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:
1. Формирование штатного расписания Центра;
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;
3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.
	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания
Свидетельство о повышении квалификации
	август
август - сентябрь




	7
	Закупка, доставка и наладка оборудования:
· подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;
· объявление конкурсных закупочных процедур;
· косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	[bookmark: _GoBack]Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования
	июль-август

	8
	Разработка и утверждение плана учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
	
	июнь-август

	9
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку
	Отчет директора
	август

	10
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Приказ директора о зачислении
	сентябрь

	11
	Открытие Центра в единый день открытия
	Информационное освещение в СМИ
	сентябрь

	12
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Отчет директора
	Ежемесячно



